

УТВЕРЖДАЮ

начальник отдела образования
администрации Центрального района
Санкт-Петербурга

Н.Г.Симакова

СОГЛАСОВАНО

заместитель главы
администрации Центрального района
Санкт-Петербурга

Е.О.Кузина

План мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Центральном районе Санкт-Петербурга в 2019 году

№ п/п	Направление деятельности	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
1.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11	Анализ проведения контрольных мероприятий по организации и проведению итоговой аттестации	Август 2018 года Август 2019 года	Отдел образования	ЦОИ (ППОИ)
		Анализ результатов ГИА	Июль-август 2018 года Июль-август 2019 года	ИМЦ	ЦОИ (ППОИ)
		Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11	Сентябрь-октябрь 2018 года Сентябрь-октябрь 2019 года	Отдел образования	ИМЦ
		Публикация информационно - справочных материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	Октябрь 2018 года	ИМЦ	
		Анализ организации и проведения ГИА (аппаратные совещания администрации района, совещания с руководителями ОУ и заместителями руководителей по УВР)	Май, сентябрь 2019 года	Отдел образования	
2.	Меры по повышению качества преподавания	Мониторинг итогов ГИА-9 и ГИА-11	Июнь -июль 2018 года	Отдел образования	ИМЦ
		Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат	Июнь-сентябрь 2018 года Июнь-сентябрь 2019 года	Отдел образования	ОУ

№ п/п	Направление деятельности	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Сополнители
учебных предметов		Анализ содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам	Август - октябрь 2018 года Август - октябрь 2019 года	ИМЦ	ЦОИ (ШПОИ)
		Проведение информационно-методических семинаров для руководителей образовательных учреждений по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам	В соответствии с планом работы СПб АППО	Отдел образования	ИМЦ
		Обеспечение методического сопровождения учителей-предметников по использованию анализа результатов итоговой аттестации в 2018 году в образовательном учреждении с учетом рекомендаций СПбАППО	Октябрь - ноябрь 2018 года	ИМЦ	
		Обеспечение методического сопровождения об особенностях подготовки к итоговой аттестации 2019 года по каждому учебному предмету с учетом рекомендаций СПбАППО	Октябрь - ноябрь 2018 года	ИМЦ	
		Обеспечение методического сопровождения по использованию пособия по психологической подготовке выпускников к итоговой аттестации с учетом рекомендаций СПбАППО	Октябрь - ноябрь 2018 года	ИМЦ	
		Организация обучения педагогических работников по программе «Технология подготовки обучающихся к ГИА» в СПбАППО и СПб ЦОКОИИТ	В течение учебного года	ИМЦ	

№ п/п	Направление деятельности	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Сотрудники
		Организация и проведение мониторинга обученности по учебным предметам в 9-х и 11-х классах ОУ	В течение учебного года по плану Рособрнадзора, Комитета по образованию, СПб ЦОКОиИТ	Отдел образования	ИМЦ, ОУ
3.	Нормативно-правовое обеспечение	Обеспечение реализации распоряжения Комитета по образованию «О порядке проведения итогового сочинения»	Весь период действия нормативного документа	Отдел образования	ИМЦ, ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Обеспечение реализации распоряжения Комитета по образованию «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей» (на основании заявлений, представленных гражданами)	Весь период действия нормативного документа	Отдел образования	ИМЦ, ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Обеспечение реализации распоряжения Комитета по образованию «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2019 году»	Весь период действия нормативного документа	Отдел образования	ИМЦ, ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Обеспечение реализации распоряжения Комитета по образованию «О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Санкт-Петербурге в 2019 году»	Весь период действия нормативного документа	Отдел образования	ИМЦ, ЦОИ (ППОИ), ОУ

№ п/п	Направление деятельности	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Сотрудники
		Обеспечение реализации распоряжения Комитета по образованию «О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2019 году»	Весь период действия нормативного документа	Отдел образования	ИМЦ, ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Обеспечение реализации распоряжения Комитета по образованию «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Санкт-Петербурге в 2019 году»	Весь период действия нормативного документа	Отдел образования	ИМЦ, ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Обеспечение реализации распоряжения Комитета по образованию «Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга в 2019 году»	Весь период действия нормативного документа	Отдел образования	ИМЦ, ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Обеспечение реализации распоряжения Комитета по образованию «Об утверждении составов предметных комиссий Санкт-Петербурга в 2019 году»	Весь период действия нормативного документа	Отдел образования	ИМЦ, ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Обеспечение реализации распоряжения Комитета по образованию «Об утверждении составов конфликтных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	Весь период действия нормативного документа	Отдел образования	ИМЦ, ЦОИ (ППОИ), ОУ

№ п/п	Направление деятельности	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Сотрудники
		Обеспечение реализации распоряжения Комитета по образованию «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Санкт-Петербурге»	Весь период действия нормативного документа	Отдел образования	ИМЦ, ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Обеспечение реализации распоряжения Комитета по образованию «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге»	Весь период действия нормативного документа	Отдел образования	ИМЦ, ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Обеспечение реализации распоряжения Комитета по образованию «Об утверждении инструкций по проведению государственной итоговой аттестации»	Весь период действия нормативного документа	Отдел образования	ИМЦ, ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Обеспечение реализации распоряжения Комитета по образованию «О проведении контрольных мероприятий по проверке проведения ГИА»	Весь период действия нормативного документа	Отдел образования	ОУ
		Контроль за размещением государственных заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке к государственной итоговой аттестации	Январь-февраль 2019 года	Отдел образования	ОУ
4.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11	Контроль за выполнением государственных контрактов по подготовке к итоговой аттестации	Февраль-апрель 2019 года	Отдел образования	ОУ
		Подготовка технической базы ППОИ и ППЭ для проведения ГИА	Январь-март 2019 года	Отдел образования	ОУ
		Обеспечение функционирования ППЭ и ППОИ	Март-сентябрь 2019 года	Отдел образования	ОУ
5.	Обучение лиц, привлекаемых	Обучение членов ГЭК	Февраль-март 2019 года	СПб ЦОКиИТ	Отдел образования, ОУ

№ п/п	Направление деятельности	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Сотрудники
		Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями в соответствии с рекомендациями ЦПМПК	В период подготовки и проведения ГИА	Отдел образования	ТПМПК ЦОИ (ППОИ) ОУ
		Проведение подготовительных мероприятий и проведение ГИА	В течение учебного года по плану Рособрнадзора, Комитета по образованию, СПб ЦОКиИТ	Отдел образования	ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором.	В период проведения ГИА	Отдел образования	ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Подготовка предложений для определения места пункта регистрации для участия в ГИА	Сентябрь 2018	Отдел образования	ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 и внесение сведений в федеральную информационную систему	По отдельному плану-графику	СПб ЦОКиИТ	отдел образования, ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Организация взаимодействия с Управлением МВД России по Центральному району Санкт-Петербурга в целях обеспечения охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов	В период проведения ГИА	Отдел образования	РУВД
7.	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и	Обеспечение получения экзаменационных материалов для проведения ГИА в ППЭ	По графику в период проведения ГИА	Отдел образования	ППЭ
		Утверждение транспортной и временной схемы доставки экзаменационных материалов в РПОИ в день проведения экзамена	В соответствии с нормативными документами	Отдел образования	ППЭ


№ п/п	Направление деятельности	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Сотрудники
9.	Информационно – разъяснительная работа по сопровождению ГИА	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА	Постоянно	Отдел образования	ОУ
		Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте	Постоянно	Отдел образования	ЦОИ (ШПОИ), ОУ
		Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке и проведению итоговой аттестации в 2019 году	В течение учебного года	Отдел образования	ОУ
		Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА в районных администрациях	В течение учебного года	Отдел образования	ОУ
		Обеспечение участия представителей района в видеоконференциях с руководителями ОУ, руководителями ШПЗ, работниками ШПЗ	В соответствии с планами Рособнадзора, Комитета по образованию, СПб ЦОКОИИТ	Отдел образования	ЦОИ (ШПОИ), ОУ
		Обеспечение участия представителей района в видеоконференции с руководителями ШПЗ «Организация работы ШПЗ»	Март 2019 года, май 2019 года	КО, отдел общесо образования	СПб ЦОКОИИТ, отдел образования
		Обеспечение участия представителей района в родительском интернет-собрании «Итоговая аттестация в 2019 году»	Октябрь 2018 года	КО, отдел общесо образования	СПб ЦОКОИИТ, отдел образования
		Проведение районных родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2019 году в рамках единых общегородских Дней открытых дверей	13 октября, 17 ноября 2018 года	Отдел образования	ОУ
		Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2019 году	В течение учебного года	Отдел образования	ОУ

№ п/п	Направление деятельности	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Сополнители
		Организация работы ППМС центра «Развитие» и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся «ЕГЭ – это не страшно!»	Постоянно	Отдел образования	ППМС, ОУ
		Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2019 году (размещение анонсов мероприятий)	Постоянно	Отдел образования	ОУ
		Подготовка информационного материала для СМИ и сайтов по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году	В течение учебного года	Отдел образования	ИМЦ, ЦОИ (ППОИ), ОУ
		Организация участия в акции «100 баллов для победы»	Март 2019 года	Отдел образования	ИМЦ
		Ознакомления участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий.	В период проведения ГИА	Отдел образования	ОУ
10.	Контроль за организацией и проведением ГИА в 2019 году	Проведение контрольных мероприятий по проверке проведения итогового сочинения (изложения)	ноябрь -декабрь 2018года, январь-февраль 2019 года, апрель-май 2019 года	отдел образования	
		Проведение контрольных мероприятий по информированию о подготовке к проведению ГИА (анализ администрирования сайтов отдела образования, АР и сайтов ОУ)	В течение учебного года	отдел образования	
		Проведение контрольных мероприятий по организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	Январь-май 2019 года	отдел образования	
		Проведение контрольных мероприятий в отношении ППОИ	Сентябрь 2018 года Январь – июнь 2019 года	отдел образования	
		Проведение контрольных мероприятий по отношению к ППЗ	Сентябрь 2018 года Март - июнь 2019 года	отдел образования	

Принятые обозначения:

ГИА	- государственная итоговая аттестация
ГЭК	- государственная экзаменационная комиссия Санкт-Петербурга
ЕГЭ	- единый государственный экзамен
ИМЦ	- государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга
ОУ	- общеобразовательные учреждения, обучающиеся которых принимают участие в государственной итоговой аттестации
ППМС	- государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения «Развитие» Центрального района Санкт-Петербурга
ПЭЭ	- пункт проведения экзамена
Рособраздор	- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
РУВД	- районное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по Центральному району
СПб	- государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий»
ЦОКОиИТ	
СМИ	- средства массовой информации
СПбАППО	- государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования повышения квалификации специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
ТПМПК	- территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
ЦОИ (ППОИ)	- центр обработки информации (пункт первичной обработки информации) ИМЦ
ЦПМПК	- центральная психолого-медико-педагогическая комиссия

Начальник сектора образовательных учреждений отдела образования



С.А.Зенцова